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[bookmark: _Toc417639832]Розділ І Загальна інформація про діяльність підприємства
13 червня 2013 року набрав чинності Закон України «Про морські порти» від 17.05.2012 N 4709-VI (далі – Закон).
	З метою реалізації Закону, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 133-р, наказів Міністерства інфраструктури України від 19.03.2013 № 163 та від 10.06.2013 № 375 реорганізовано 20 державне підприємство морського транспорту (18 державних портів, ДП «Дельта-лоцман», ДСК «Керченська морська переправа») шляхом виділу стратегічних об’єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов’язків стосовно них відповідно до розподільчих балансів та утворено внаслідок виділу державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ»).
	В подальшому на виконання наказів Міністерства інфраструктури України від 05.09.2013 № 665, від 08.08.2013 № 583 та від 11.07.2013 № 471 були реорганізовані шляхом приєднання до ДП «АМПУ» казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба», ДП «Укртехфлот» та ДП «Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту».
Основна мета діяльності ДП «АМПУ» – забезпечення функціонування та розвитку морських портів шляхом ефективного використання державного майна, реконструкції та будівництва об’єктів портової інфраструктури, забезпечення безпеки мореплавства в морських портах.

1. ДП «АМПУ» виконує наступні функції:

1) утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй в господарське відання, у тому числі модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території та акваторії морських портів;
2) надання послуг суднам на підходах і безпосередньо в акваторії морських портів для їх безпечного судноплавства, маневрування та стоянки;
3) організація та забезпечення безпечної експлуатації об’єктів портової інфраструктури державної власності, у тому числі гідротехнічних споруд, систем забезпечення безпеки мореплавства, розташованих у межах території та акваторії морських портів;
4) організація та забезпечення безпеки мореплавства;
5) збір та облік даних, що вносяться до Реєстру морських портів України;
6) організація розроблення та виконання плану розвитку морських портів, підготовки пропозицій щодо його вдосконалення;
7) організація та координація аварійно-рятувальних робіт;
8) організації робіт з підйому затонулого майна в акваторіях  морських портів;
9) забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
10) забезпечення проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення  території та акваторій морських портів;
11) надання допомоги потерпілим;
12) визначення районів обов’язкового використання буксирів;
13) справляння та цільового використання портових зборів;
14) координація своєї діяльності та діяльності капітана морського порту, лоцманської служби, власників морських терміналів, портових операторів, інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у морському порту, у разі виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій, що потребують взаємодії;
15) забезпечення створення рівних і конкурентних умов ведення господарської діяльності та отримання послуг у морських портах;
16) контроль і підтримання оголошених глибин.

До складу ДП «АМПУ» входять:
Білгород-Дністровська філія
Бердянська філія
Ізмаїльська філія
Іллічівська філія
Маріупольська філія
Миколаївська філія
Одеська філія
Філія «Октябрьск»
Ренійська філія
Скадовська філія
Філія «Усть-Дунайськ»
Херсонська філія
Южненська філія
Філія «Дельта-лоцман»





















Розділ ІI Аналіз фінансово-економічних показників діяльності ДП«АМПУ»

1. Показники виконання доходної частини показників фінансового плану за IIІ квартал 2016 року

Доходи всього за IIІ квартал 2016 року склали 2 030 599 тис. грн., що на 73 015 тис. грн. (або на 3,7 %) більше планових показників за IIІ квартал 2016 року. Доходи всього за 9 місяців 2016 року склали 6 264 863  тис. грн., що на     618 379 тис. грн. ( або  на 110,9 %) більше отриманих доходів за 9 місяців 2015 року.
У IIІ кварталі 2016 року фінансовий результат до оподаткування склав          1 096 307 тис. грн., що на 398 223 тис. грн. (або на 57,0 %) перевищує фінансовий результат до оподаткування планового показника IIІ кварталу 2016 року.               За 9 місяців 2016 року фінансовий результат до оподаткування склав  3 519 720     тис. грн., що на 169 255 тис. грн. (або на 5,1 %) перевищує фінансовий результат до оподаткування фактичного показника  9 місяців 2015 року.
 Фінансовий план ДП «АМПУ» на 2016 рік був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року № 1151-р. Відображення річної суми податку на прибуток у затвердженому фінансовому плані ДП «АМПУ» на 2016 рік було заплановано на 4 квартал 2016 року згідно діючого на той час податкового законодавства. Із 1 січня 2016 року запрацювали зміни з податку на прибуток, внесені Законом України від 24.12.2015 № 909-VIII в частині сплати податку на прибуток поквартально, і як наслідок, нарахування податку на прибуток здійснюється поквартально. Таким чином, за результатами IIІ кварталу 2016 року ДП «АМПУ» було нараховано податку на прибуток у розмірі 203 088 тис. грн., який не був передбачений в затвердженому фінансовому плані ДП «АМПУ» на IIІ квартал 2016 року, а також за результатами 9 місяців 2016 року ДП «АМПУ» було нараховано податку на прибуток у розмірі 649 932 тис. грн., який не був передбачений в затвердженому фінансовому плані ДП «АМПУ» за 9 місяців 2016 року. І як наслідок, за 9 місяців 2016 року отримано чистого прибутку 2 869 788 тис. грн.,  що на 480 677 тис. грн. (або на 14,4 %) менше фактичних показників за 9 місяців 2015 року.
На теперішній час триває процедура затвердження  проекту змін до фінансового плану ДП «АМПУ» на 2016 рік, в якому передбачено нарахування податку на прибуток поквартально.

Інформація по основним виробничо-економічним показникам 
                                                                                                                 
                                                                                               Таблиця 1 ( тис. грн.)
	Показники
	     факт 
 9 міс. 2015 року
	     факт 
 9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/ 9 міс. 2015
	     план
IIІ квартал 2016 року
	     факт 
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	Доходи всього
	5 646 484
	6 264 863
	111,0
	1 957 584
	2 030 599
	103,7

	Витрати  всього
	2 296 019
	3 395 075
	147,9
	1 259 500
	1 137 380
	90,3

	Фінансовий результат до оподаткування
	3 350 465
	3 519 720
	105,1
	698 084
	1 096 307
	157,0

	Податок на прибуток
	
	649 932
	
	
	203 088
	

	Чистий прибуток
	3 350 465
	2 869 788
	85,7
	698 084
	893 219
	128,0



1.1. Чистий дохід

Чистий дохід за IIІ квартал 2016 року склав 1 805 043 тис. грн., що на                         56 081 тис. грн. ( або 97,0 %) менше планового показника IIІ кварталу 2016 року.
Чистий дохід за 9 місяців 2016 року склав 5 352 240 тис. грн., що на                           418 037 тис. грн. ( або на 8,5 %) більше фактичного показника 9 місяців 2015 року.
 Чистий дохід в загальному обсязі доходів становить 88,9%.
93 % суми чистого доходу складають доходи, ставки по яким регулюються Державою та які визначені в іноземній валюті. 
                                                                                              Таблиця 2 ( тис. грн.)
	Показники
	     факт 
 9 міс. 2015 року
	     факт 
 9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	     план
IIІ квартал 2016 року
	     факт 
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
	4 934 203,0
	5 352 240,0
	108,5
	1 861 124,0
	1 805 043,0
	97,0

	Доходи від портових зборів 
	3 529 755,0
	3 633 434,0
	102,9
	1 249 661,0
	1 250 669,0
	100,1

	   Корабельний
	1 976 215,0
	1 904 029,0
	96,3
	666 278,0
	645 304,0
	96,9

	   Канальний
	1 266 812,0
	1 424 598,0
	112,5
	477 351,0
	496 060,0
	103,9

	   Причальний
	162 878,0
	169 934,0
	104,3
	58 983,0
	60 097,0
	101,9

	   Санітарний
	117 777,0
	127 514,0
	108,3
	44 891,0
	45 901,0
	102,2

	   Якірний
	6 073,0
	7 359,0
	121,2
	2 158,0
	3 307,0
	153,2

	Лоцманські послуги
	487 649,0
	528 457,0
	108,4
	188 023,0
	179 718,0
	95,6

	Послуги регулювання руху суден
	172 518,0
	180 694,0
	104,7
	66 641,0
	63 043,0
	94,6

	Доходи від сервітуту
	202 487,0
	
	0,0
	
	
	

	Забезпечення проведення криголамних робіт
	25 985,0
	19 666,0
	75,7
	
	
	

	Послуга із забезпеченням доступу портового оператора до причалу
	
	557 020,0
	
	243 258,0
	180 717,0
	74,3

	Доходи від використання причалів для переробки вантажів 
	148 492,0
	41 885,0
	28,2
	
	13 269,0
	

	Послуги портофлоту
	51 371,0
	48 353,0
	94,1
	17 343,0
	11 351,0
	65,5

	Послуги підрозділів
	315 946,0
	342 731,0
	108,5
	96 198,0
	106 276,0
	110,5


	Невиконання планових показників доходів від лоцманських послуг, послуг регулювання руху суден пов’язане із зменшенням вантажопотоку;
	Невиконання планового показника послуг портофлоту відбулося за рахунок:
· зменшення суднозаходів під обробку скрапленого газу у звітному періоді Іллічівської філії ДП «АМПУ»;
· зменшення послуг багатоцільового морського буксиру «Гайдамака» філії «Дельта-лоцман» у зв’язку із наявністю високої конкуренції на ринку аналогічних послуг.
	Доходи від послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу виконані на 74,3 % з наступних причин:
· на момент формування фінансового плану ДП «АМПУ» на 2016 рік, який було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року № 1151-р, не було оприлюднено Наказ Міністерства інфраструктури України від 18.12.2015  № 541 Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України ( далі - Наказ),який був зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2015     р. за № 1608/28053. Доходи від послуг із забезпечення доступу портового оператора до причалів, що перебувають у господарському віданні адміністрації морських портів України у затвердженому фінансовому плані ДП «АМПУ» на 2016 рік були розраховані на підставі Проекту «Тарифів на послуги із забезпечення доступу портового оператора до  причалів, що перебувають у господарському віданні адміністрації морських портів України» (далі – Проект), які були затверджені на засіданні Тарифної ради при Міністерстві інфраструктури України 14.08.2015. Рівень тарифів та порядок їх застосування, які в подальшому були затверджені Наказом Міністерства інфраструктури України від 18.12.2015 № 541 значно відрізняються від тих, які були застосовані при розрахунку чистого доходу ДП «АМПУ» на 2016 рік у затвердженому фінансовому плані. Згідно Проекту порти Маріуполь та Бердянськ були віднесені до 1 групи портів з рівнем тарифів значно більше ніж у портів 2 групи. У затвердженому Наказі, вищеозначені порти віднесено до 2 групи, що значно вплинуло на прогнозний рівень виконання чистого доходу адміністраціями Маріупольської та Бердянської філій  ДП «АМПУ» . Крім того, у затвердженому фінансовому плані на 2016 рік не враховано зменшення чистого доходу ДП «АМПУ» від надання знижки портовим операторам у розмірі 50 % по перевалці транзитних вантажів, яка передбачена Наказом, та застосування коефіцієнту 0,7 при перевалці зернових вантажів.
Вплив вищезазначеного на доходну частину ДП «АМПУ» наведено у табл. №3.



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                        Таблиця 3 ( тис. грн.)
	Філії
	Вантажообіг, тис. т
	Доходи від послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському відданні адміністрації морських портів України, тис. грн.

	
	Всього
	в т.ч. транзит
	Вплив наказу № 541, в частині застосування 50% знижки на транзитні вантажі, коефіцієнту 0,7 до ставок для вантажу «Зернові вантажі, що перевантажується навалом», тощо.

	
	План 3 кварталу
	Факт 3 кварталу
	План 3 кварталу
	Факт 3 кварталу
	План 3 кварталу
	Факт 3 кварталу
	Відхилення,  + -
	Виконання,  %

	Бердянська філія
	883
	1 286
	 
	 
	8 765
	6 028
	-2 737
	68,8

	Білгород-Дністровська філія
	271
	83
	 
	 
	2 502
	948
	-1 554
	37,9

	Ізмаїльська філія
	849
	1 432
	239,0
	349,1
	3 128
	5 346
	2 218
	170,9

	Іллічівська філія
	3 338
	2 877
	455,0
	98,4
	28 030
	24 695
	-3 334
	88,1

	Маріупольська філія
	2 415
	2 378
	 
	 
	21 333
	12 910
	-8 423
	60,5

	Миколаївська філія
	2 700
	3 317
	495,0
	256,0
	34 003
	33 908
	-95
	99,7

	Одеська філія
	5 328
	5 914
	183,0
	380,9
	76 644
	58 370
	-18 274
	76,2

	Філія "Октябрьск"
	775
	553
	 
	 
	6 737
	5 482
	-1 255
	81,4

	Ренійська філія
	405
	207
	395,0
	201,5
	2 934
	814
	-2 120
	27,8

	Скадовська філія
	37
	6
	 
	 
	475
	158
	-317
	33,3

	Усть-Дунайська філія
	30
	3
	 
	 
	195
	20
	-175
	10,3

	Херсонська філія
	406
	326
	12,0
	8,0
	1 876
	1 628
	-248
	86,8

	Южненська філія
	5 110
	3 232
	1 450,0
	1 169,5
	56 635
	30 409
	-26 227
	53,7

	Всього:
	22 547
	21 613
	3 229,0
	2 463,4
	243 258
	180 717
	-62 541
	74,3






1.2. Інші операційні доходи

[bookmark: _Toc417639843]За звітний  період інші операційні доходи склали 180 664  тис.  грн., що на  88 639 тис. грн. (або на 96,3%) перевищує плановий показник за IIІ квартал 2016 року.
За  9 місяців 2016 року інші операційні доходи склали 599 662 тис. грн., що на 63 825 тис. грн. ( або на 11,9%) перевищує фактичний показник за 9 місяців 2015 року .
Таблиця 4 ( тис. грн.)
	Показники
	факт
9 міс. 2015 року
	факт
9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	план
IIІ квартал 2016 року
	факт
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	Інші операційні доходи 
	535 837
	599 662
	111,9
	92 025
	180 664
	196,3

	курсові різниці
	219 274
	282 266
	128,7
	1 848
	82 989
	

	від реалізації іноземної валюти
	39 834
	5 315
	13,3
	2 400
	1243
	51,8

	доходи від соцсфери
	16 601
	22 073
	133,0
	9 681
	11 185
	115,5

	від реалізації оборотних активів
	2 090
	2 227
	106,6
	528
	502
	95,1

	від операційної оренди активів
	3 517
	4 567
	129,9
	1 300
	1 679
	129,2

	доходи від спільної діяльності
	54 221
	69 295
	127,8
	12 560
	16 120
	128,3

	відсотки по залишкам на поточних рахунках
	99 280
	90 158
	90,8
	30 593
	21 921
	71,7

	відшкодування вартості ресурсів сторонніми організаціями
	79 762
	86 251
	108,1
	28353
	27327
	96,4

	відшкодування вартості послуг залізниці
	7 347
	6 164
	83,9
	2 791
	1 952
	69,9

	суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за  рішенням судів
	6 062
	22 469
	у 3,5 рази
	
	12 657
	

	інші доходи від операційної діяльності
	7 849
	8 877
	125,9
	1 971
	3 089
	156



Збільшення інших операційних доходів відносно планового показника за ІІІ квартал 2016 року відбулось за рахунок:
· доходів від операційної курсової різниці  на 81 141  тис. грн.  - у зв’язку зі змінами курсу НБУ;  
· доходів від операційної оренди активів на 379 тис. грн. (або на 29 %) - за результатами судового рішення відновлено орендні відносини з ТОВ «Яхтклуб «Одесса» 2009» з ІІ кварталу 2016 року;
· доходів від спільної діяльності на 3 560 тис. грн. (або на 28 %) – зростання середньої доходної ставки завдяки зміни курсу долара США та отримання компенсаційних виплат за умовами договору про спільну діяльність; 
· суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських    договорів, які одержано від боржників за  рішенням судів склали 12 657 тис. грн., у тому числі від ДП ІЗМ МТП – 4 146,2 тис. грн, ДП ВШ «Укрводшлях» - 2 367,6 тис. грн., ПАТ «ЧСЗ» - 2 979,7 тис.грн., ТОВ СП «Нібулон» - 23 тис.грн,
· інші доходи від операційної діяльності на 1 118 тис. грн. (або на 56%) –переважно за рахунок  погашення боргу ПАТ “Миколаївобленерго”.
Зменшення інших операційних доходів відносно планового показника за ІІІ квартал 2016 року відбулось за рахунок:
· доходів від реалізації оборотних активів на 26 тис. грн. (або на 5 %) - за рахунок зменшення обсягів реалізації виробничих запасів (нафтошламу, металобрухту та ін.);
· доходів від купівлі-продажу іноземної валюти на 1 157 тис. грн. (або на                    48,2 %) – спостерігається зменшення кількості реалізованої валюти у зв’язку із  зменшенням у червні 2016 року обмежень по реалізації валюти (до 9 червня 2016 року – 75% загальної кількості валюти, а з 9 червня 2016 року – 65%.)
· відсотків на залишок коштів на рахунках на 8 672  тис. грн. (або на 28 %) – зменшення залишків коштів на рахунках у наслідок введення в дію Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1156 щодо відрахування до Державного бюджету 75% чистого прибутку;
· відшкодування вартості ресурсів сторонніми організаціями на 1 026 тис. грн.  (або на 4 %) - за рахунок зменшення фактичної вартості електроенергії у порівнянні з плановою на 10%, економного використання природного газу (було проведено технічне обслуговування топкових і котельні) та теплової енергії, а також за рахунок зменшення обсягів споживання. Ці послуги є «транзитними», аналогічне зменшення спостерігається в інших операційних витратах;
· відшкодування вартості послуг залізниці на 839  тис. грн. (або на 30 %) – у зв’язку із зменшенням вантажообігу. Ці послуги є «транзитними», аналогічне зменшення спостерігається в інших операційних витратах.

                                    
                                        1.3.    Інші фінансові доходи

Відсотки за депозитними рахунками  за звітний  період склали  42 434  тис. грн. та за  9 місяців  2016 року – 194 554 тис. грн.  






1.4. Інші доходи

Інші доходи за ІІІ квартал 2016 року склали  2 458 тис. грн., зменшення відносно планового показника  на  1 977 тис. грн., що склало 55 %.
За  9 місяців 2016 року інші доходи склали 118 407 тис. грн., що на 4% перевищує фактичний показник за 9 місяців 2015 року .
Зменшення показника інших доходів відносно планового показника за ІІІ кварталу 2016 року відбулось за рахунок:
·  по статті доходи від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо 1 237 тис. грн., та складає 16% планового показника.  Невиконання планового показника пов’язано, зокрема, із тим, що Одеською філією, на даний час, неотриманий дозвіл Міністерства інфраструктури України на списання докового пірсу, заплановано на звітний квартал у розмірі 1 416 тис. грн;
·  від безоплатно одержаних активів на 910 тис. грн., та складає 69% планового показника, пов’язане із невиконання запланованого показника філією «МПРС»  у зв’язку з відновленням діяльності КП «МПРС».


                                                                                                                              Таблиця 5 ( тис. грн.)
	Показники
	     факт 
 9 міс. 2015 року
	     факт 
 9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	     план
IIІ квартал 2016 року
	     факт 
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	Інші доходи
	113 594,0
	118 407,0
	104
	4 435,0
	2 458,0
	55

	курсові різниці
	105 308,0
	32 829,0
	31
	0,0
	0,0
	

	доходи від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо
	90,0
	593,0
	у 6,5 раз
	1 480,0
	243,0
	16

	від безоплатно одержаних активів
	7 641,0
	80 051,0
	
	2 945,0
	2 035,0
	69

	інші доходи (в т.ч. від надзвичайної діяльності)
	0,0
	4 934,0
	
	10,0
	180,0
	






2. Витрати від здійснення діяльності ДП «АМПУ»

Витрати всього за IIІ квартал 2016 року склали 1 137 380 тис. грн., що становить 90,3 % до планового показника IIІ кварталу 2016 року. Витрати всього за 9 місяців 2016 року склали 3 395 075 тис. грн., що становить 147,8 % до фактичного показника за 9 місяців 2015 року. 
                         


                                                                                                     Таблиця 6 ( тис. грн.)
	Показники
	     факт 
 9 міс. 2015 року
	     факт 
 9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	     план
IIІ квартал 2016 року
	     факт 
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	Собівартість
	1 219 389
	1 905 615
	156,3
	1 005 865
	742 184
	73,8

	Адміністративні витрати

	241 423
	289 261
	119,8
	110 460
	102 157
	92,5

	Витрати на збут
	
	
	
	
	
	

	Інші операційні витрати

	429 629
	449 091
	104,5
	82 846
	89 868
	108,5

	Фінансові витрати

	
	
	
	
	
	

	Інші витрати	

	405 578
	101 176
	24,9
	60 329
	83
	0,1

	Податок на прибуток від звичайної діяльності
	
	649 932
	
	
	203 088
	

	Всього витрати:

	2 296 019
	3 395 075
	147,9
	1 259 500
	1 137 380
	90,3


                                                                                                                                               
2.1. Собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт)

Витрати на собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт) за IIІ квартал 2016 року склали 742 184 тис. грн., що становить 74 % до планового показника за IIІ квартал 2016 року. Витрати на собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт) за 9 місяців 2016 року склали 1 905 615 тис. грн., що становить 156  % до фактичного показника за 9 місяців 2015 року.
                                                                                                                             
Таблиця 7 ( тис. грн.)
	Показники
	     факт 
 9 міс. 2015 року
	     факт 
 9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	     план
IIІ квартал 2016 року
	     факт 
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	витрати на сировину та основні матеріали
	22 311,0
	51 600,0
	у 2,3 рази
	26 120,0
	19 246,0
	74

	витрати на паливо 
	82 343,0
	71 557,0
	87
	67 018,0
	16 324,0
	24

	витрати на електроенергію
	17 667,0
	22 960,0
	130
	7 573,0
	5 847,0
	77

	витрати на оплату праці
	377 947,0
	470 004,0
	124
	165 093,0
	161 053,0
	98

	Показники
	     факт 
 9 міс. 2015 року
	     факт 
 9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	     план
IIІ квартал 2016 року
	     факт 
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	відрахування на соціальні заходи
	129 999,0
	98 162,0
	76
	55 222,0
	33 211,0
	60

	витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані
(проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)
	87 477,0
	137 961,0
	158
	103 509,0
	56 483,0
	55

	амортизація основних засобів і нематеріальних активів
	238 848,0
	238 725,0
	100
	95 480,0
	78 869,0
	83

	послуги залізниці
	49 483,0
	21 751,0
	44
	11 819,0
	6 809,0
	58

	днопоглиблення каналів та акваторій
	847,0
	1 029,0
	121
	558,0
	329,0
	59

	податки, невідшкодовані бюджетом
	9 927,0
	5 297,0
	53
	3 542,0
	1 570,0
	44

	послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо
	55 602,0
	420 031,0
	у 7,5 раза
	387 786,0
	182 516,0
	47

	оренда та (або) залучення плавзасобів, буксирів, кранів, земснарядів тощо
	42 750,0
	109 805,0
	у 2,6 раза
	14 659,0
	43 489,0
	у 3 рази

	фінансування заходів з функц-ня та розв. сис-ми пошуку і рятув. в морському пошуково-рят. районі, згідно Нак. МІУ від 25.03.2016 № 119 та ПостКМУ№ 158
	-
	104 910,0
	
	-
	81 474,0
	

	інші витрати
	104 188,0
	151 823,0
	146
	67 486,0
	54 964,0
	81

	Всього
	1 219 389,0
	1 905 615,0
	 156
	1 005 865,0
	742 184,0
	74


	
Зменшення собівартості реалізованих послуг (товарів, робіт) за IIІ квартал 2016 року відносно планового показника IIІ кварталу 2016 року спостерігається по деяким статтям, а саме:
- 	по статті витрати на паливо 50 694 тис. грн. (або 24 % до плану IIІ кварталу 2016 року) – відбулось за рахунок зменшення споживання дизельного палива (у т.ч. з причини невведеня в експлуатацію деяких плавзасобів днопоглиблювального флоту, та невиконання запланованого показника філією «МПРС»  у зв’язку з відновленням діяльності КП «МПРС».), зменшення вартості  закупки дизельного палива ніж планувалось; за рахунок зменшення обсягів споживання природного газу, що планувалось на підставі договірних обсягів споживання газу;
· по статті відрахування на соціальні заходи 22 011 тис. грн. (або 60 % до плану  IIІ кварталу 2016 року) – зменшення відбулось в зв’язку зі змінами в законодавстві нарахування ЄСВ,  а саме зменшенням ставки ЄСВ з 37,33% до 22%;  у відповідності до змін внесених з 01.01.2016 р. до Закону України «Про  збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №2464-VI;
· по статті витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування 
тощо) 47 026 тис. грн. ( або 55 % до плану IIІ кварталу 2016 року) – невиконання пояснюється, зокрема, тривалим проведенням процедур закупівель філіями, неодноразовими відмінами торгів на виконання положень законодавства України про державні закупівлі, і як наслідок неможливість укладення договорів та проведення робіт філіями;
· по статті днопоглиблення каналів та акваторій 205 270 тис. грн. ( або 47 % до плану IIІ кварталу 2016 року) – невиконання пояснюється, зокрема, тривалим проведенням процедур закупівель філіями, неодноразовими відмінами торгів на виконання положень законодавства України про державні закупівлі, і як наслідок неможливість укладення договорів та проведення робіт філіями та несприятливими погодними умовами.
Збільшення собівартості реалізованих послуг (товарів, робіт) за IIІ квартал 2016 року відносно планового показника IIІ кварталу 2016 року спостерігається по деяким статтям, а саме:
· по статті фінансування заходів з функціонування та розвитку системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі, згідно Наказу МІУ від 25.03.2016 № 119 та Постанови КМУ від 24.02.2016 № 158 – + 81 474 тис. грн. (10% від нарахованої суми корабельного збору за ІII квартал 2016 року).

2.2. Адміністративні витрати

За  ІІІ квартал 2016  року адміністративні витрати склали 102 157 тис. грн., що становить 92,5% до планового показника, за 9 місяців 2016 року адміністративні витрати склали 289 261 тис. грн. та по відношенню до аналогічного періоду 2015 року складають 119,8%.
                                                                                 

Таблиця 8 ( тис. грн.)
	Показники
	факт
9 міс. 2015 року
	факт
9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	план
IIІ квартал 2016 року
	факт
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	Адміністративні витрати
	241 423
	289 261
	119,8
	110 460
	102 157
	92,5

	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів
	11 774
	13 450
	114,2
	3 969
	4 385
	110,5

	Показники
	факт
9 міс. 2015 року
	факт
9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	план
IIІ квартал 2016 року
	факт
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	витрати на консалтингові послуги
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	витрати на страхові послуги
	53
	32
	60,4
	55
	12
	21,8

	витрати на аудиторські послуги
	25
	 
	 
	2 782
	 
	 

	витрати на службові відрядження
	2 072
	3 643
	175,8
	786
	938
	119,3

	витрати на зв’язок
	2 044
	2 006
	98,1
	932
	678
	72,7

	витрати на оплату праці
	134 586
	172 959
	128,5
	49 440
	61 430
	124,3

	відрахування на соціальні заходи
	45 220
	33 869
	74,9
	17 738
	11 755
	66,3

	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення
	10 463
	13 957
	133,4
	4 410
	6 330
	143,5

	витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення
	2 543
	2 356
	92,6
	914
	843
	92,2

	організаційно-технічні послуги 
	720
	670
	93,1
	521
	345
	66,2

	консультаційні та інформаційні послуги
	64
	200
	312,5
	2 166
	96
	4,4

	юридичні послуги
	364
	213
	58,5
	904
	46
	5,1

	послуги з оцінки майна
	70
	3
	4,3
	219
	 
	0,0

	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу
	164
	143
	87,2
	163
	66
	40,5

	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 
	150
	471
	314,0
	685
	171
	25,0

	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:
	9 086
	15 230
	167,6
	13 904
	5 357
	38,5

	витрати на поліпшення основних фондів
	1 609
	6 649
	413,2
	8 190
	3 015
	36,8

	паливо
	1 095
	413
	37,7
	85
	45
	52,9

	матеріали
	3 639
	4 831
	132,8
	3 211
	1 774
	55,2

	Показники
	факт
9 міс. 2015 року
	факт
9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	план
IIІ квартал 2016 року
	факт
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	електроенергія
	3 420
	4 440
	129,8
	1 709
	1 646
	96,3

	утримання приміщень, комунальні послуги тощо (тепло-водопостачання)
	2 795
	2 542
	90,9
	523
	208
	39,8

	обов'язкові платежі та збори
	3 778
	6 691
	177,1
	1 308
	2 163
	165,4

	послуги банку
	1 517
	1 238
	81,6
	771
	602
	78,1

	компенсація податку на землю
	1 155
	766
	66,3
	543
	454
	83,6

	послуги стороннього автотранспорту
	1 070
	912
	85,2
	328
	300
	91,5

	участь в семінарах, виставках
	206
	654
	317,5
	297
	62
	20,9

	охорона навколишнього середовища
	425
	202
	47,5
	136
	111
	81,6

	пожежна безпека
	254
	317
	124,8
	341
	117
	34,3

	розміщення інформації в ЗМІ та на інтернет сайтах
	31
	160
	516,1
	156
	21
	13,5

	поштові послуги, зв'язок (підписка на періодичні видання
	442
	667
	150,9
	242
	228
	94,2

	послуги СЕС
	15
	88
	586,7
	34
	31
	91,2

	медобстеження працівників
	62
	64
	103,2
	56
	1
	1,8

	паспортизація будівель і споруд
	44
	124
	281,8
	50
	124
	248,0

	ПДВ
	157
	22
	14,0
	42
	 
	0,0

	послуги охорони і зберігання майна
	273
	754
	276,2
	170
	23
	13,5

	інші
	1 647
	5 174
	314,1
	870
	1 795
	206,3



Збільшення адміністративних витрат відносно планового показника за ІІІ квартал 2016 року відбулось в основному за наступними статтями:   
· витрати  на службові відрядження  на 152 тис. грн.  (або на 19,3%) - за рахунок збільшення кількості тривалих відряджень, пов'язаних з внутрішніми перевірками; 
· амортизація основних засобів і нематеріальних активів  загальногосподарського призначення на 1 920 тис. грн. (або на 43,5%) – у зв’язку із введенням в експлуатацію великої кількості основних засобів, зокрема комп’ютерної техніки, а також програмного забезпечення. обов'язкові платежі та збори на 855  тис грн. (або на 65,4 %) - за рахунок податку на землю (був проведений перерахунок нормативно-грошової ставки з урахуванням індексації), податку на нерухомість (на основі змін у законодавстві щодо податкової реформи) та за рахунок судового збору, який є обов’язковим при вирішенні питань з контрагентами у судовому порядку;
· паспортизація будівель і споруд на 74 тис. грн. (або у 2,4 рази) – у зв’язку із довготривалим проведенням підготовчих та поточних робіт витрати по паспортизації будівель проведені повністю у 3 кварталі 2016 року.   
В той же час спостерігається невиконання планових показників адміністративних витрат. Зменшення відбулось переважно за рахунок відрахування на соціальні заходи на 5 983 тис. грн. (або на 33,7 %) - у зв’язку з прийняттям Закону № 909-VIII з 1 січня 2016 року та зниженням ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до 22 %, що вплинуло на зменшення розміру відрахувань. Невиконання інших планових  показників пояснюється тривалим проведенням процедур закупівель філіями, неодноразовими відмінами торгів на виконання положень законодавства України про державні закупівлі, і як наслідок неможливість укладення договорів та проведення робіт філіями.

2.3. Інші операційні витрати

За звітний період інші операційні витрати склали 89 869 тис. грн. Відносно планового показника за ІІІ квартал 2016 року збільшення на 7 023  тис. грн. (або на 8,5%).  За 9 місяців 2016 року інші операційні витрати склали 449 091 тис. грн. та по відношенню до аналогічного періоду 2015 року складають 104,5%. 
Збільшення інших операційних витрат обумовлено здебільшого ростом витрат від операційної курсової різниці. Збільшення фактичного показника по відношенню до планового складає 14 215 тис. грн. Збільшення пояснюється неможливістю точно спланувати коливання валютного курсу. 
Також збільшення  відносно планового показника відбулось по таких витратах:
-   утримання митниці  на 179 тис. грн. (або у 3,5 рази) згідно Постанові КМУ № 100 від 22.02.1994 року. Протягом 2015 року проведено інвентаризацію електронавантажень у приміщеннях, які займає митниця, внаслідок чого з 2016 року збільшилися витрати на послуги з електропостачання;
· витрати згідно Колдоговору на 1 017 тис. грн. (або у 2 рази). Показник за 9 місяців 2016 року складає 89% до планового показника.
· витрати на утримання основних засобів в оренді на 86 тис. грн. (або на 25%) у наслідок відновлення орендних відносини з ТОВ «Яхтклуб «Одесса» 2009» Одеської філії по результатам судового рішення поточного року	.
 Переважно зменшення відносно планового показника відбулось за рахунок:
· відшкодування збитків рибному господарству на 403 тис. грн. (або на 24%) - по факту виконання днопоглиблювальних робіт;
· послуги залізниці, вартість яких відшкодовується сторонніми організаціями на 1 104 тис. грн. (або на 39,6%) - зменшення потреби у послугах залізниці через зниження вантажообігу;



Таблиця 9 ( тис. грн.)
	Показники
	     факт 
 9 міс. 2015 року
	     факт 
 9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	     план
IIІ квартал 2016 року
	     факт 
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	Інші операційні витрати
	429 629
	449 091
	104,5
	82 846
	89 868
	108,5

	відрахування до резерву сумнівних боргів
	6
	1
	16,7
	
	1
	

	курсові різниці
	161 912
	153 669
	94,9
	1 636
	15 851
	

	собівартість реалізованих виробничих запасів
	1300
	1498
	115,2
	691
	392
	56,7

	витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури
	44 501
	51 561
	115,9
	18 938
	18 599
	98,2

	частка ПДВ, яка згідно ст.199 Податкового кодексу України не відноситься до податкового кредиту
	2 813
	3 368
	119,7
	507
	1 262
	у  2,5 рази

	перерахування профкому
	38 831
	48 638
	125,3
	14 438
	11 249
	77,9

	витрати згідно Колдоговору
	46 150
	58 109
	125,9
	984
	2 001
	у  2 рази

	лікарняні (перші 5 днів)
	8 401
	7 357
	87,6
	3 011
	2 349
	78,0

	витрати на утримання основних засобів в оренді
	1176
	1430
	121,6
	408
	494
	121,1

	витрати на утримання основних засобів в спільної діяльності
	2 339
	5 200
	у 2 рази
	2 062
	1 744
	84,6

	амортизація основних засобів невиробничого призначення
	3 530
	639
	18,1
	246
	215
	87,4

	витрати на утримання та експлуатацію  Річкової інформаційної служби по р. Дніпро
	6 686
	6 927
	103,6
	2 579
	2 526
	97,9

	зберігання кам’яної продукції
	
	
	
	298
	
	0,0

	Показники
	     факт 
 9 міс. 2015 року
	     факт 
 9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	     план
IIІ квартал 2016 року
	     факт 
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	проектні роботи та дослідження
	47
	8
	17,0
	1 475
	
	0,0

	вартість ресурсів, які споживають сторонні організації
	79 718
	86 364
	108,3
	28 353
	27 321
	96,4

	відшкодування збитків рибному господарству
	1105
	4903
	у 4,4 рази
	1 711
	1 308
	76,4

	послуги залізниці, вартість яких відшкодовується сторонніми організаціями
	5 929
	5 330
	89,9
	2 791
	1 687
	60,4

	визначені економічні санкції
	575
	772
	134,3
	10
	614
	

	утримання митниці
	495
	1 038
	у 2 рази
	70
	249
	у 3,5 рази

	витрати на купівлю - продаж іноземної валюти
	20 271
	5 554
	27,4
	1 332
	563
	42,3

	витрати на мобілізацію
	1 749
	2 218
	126,8
	570
	608
	106,7

	інші витрати
	2 095
	4 507
	215,1
	736
	835
	113,5




2.4  Інші витрати

Інші витрати за ІІІ квартал 2016 рік склали 83 тис. грн. при плановому показнику 60 329 тис. грн. Невиконання планового показника пов’язано із тим, що Одеською філією, на даний час, неотриманий дозвіл Міністерства інфраструктури України на списання докового пірсу, заплановано на звітний квартал витрати на списання 59 991 тис. грн. 
За 9 місяців 2016 року інші витрати 101 176 тис. грн. та по відношенню до аналогічного періоду 2015 року складають 25 % -  зменшення переважно за рахунок витрат від неопераційної курсової різниці.         
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Таблиця 10 ( тис. грн.)
	Показники
	     факт 
 9 міс. 2015 року
	     факт 
 9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	     план
IIІ квартал 2016 року
	     факт 
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	Інші витрати
	404 478
	101 176
	25
	60 329
	83
	

	курсові різниці
	404 458
	99 659
	24
	
	
	

	Показники
	     факт 
 9 міс. 2015 року
	     факт 
 9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	     план
IIІ квартал 2016 року
	     факт 
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	витрати від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо
	85
	68
	80
	60 233
	
	

	інші
	1 035
	1 449
	140
	96
	83
	86



                                         3.   Розрахунки з бюджетом

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів за III квартал 2016 року становлять  1 253 686,0 тис. грн.
За 9 міс. 2016 року відрахування частини чистого прибутку становить 1 644 625 тис. грн., що більше ніж за 9 міс. 2015 року на 898 836 тис. грн.. 
Це пов’язано з виконанням Постанови КМУ від 30.12.2015 №1156 щодо підвищення нормативу відрахувань до бюджету частини чистого прибутку у розмірі 75%.  
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 9 місяців 2016  складає 170 837 тис. грн., що становить 72% по відношенню до аналогічного періоду 2015 року. Це зменшення пояснюється змінами у податковому кодексі та зменшенням ставки ЕСВ з 37,33% до 22%.

      Таблиця 11 ( тис. грн.)
	Показники
	факт
9 міс.    2015 року
	факт
9 міс.    2016 року
	%,
факт 9 міс 2016/ факт 9 міс. 2015
	план
IIІ квартал 2016 року
	
факт
IIІ квартал 2016 року ,
	
%,
факт  IIІ кв. 2016/ план  IIІ  кв. 2016

	Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями
	745 789
	1 644 625
	у 2,2 р
	281 613
	672 624. 
	у 2,4 р.

	Податок на прибуток підприємства
	406 360
	1 013 480
	у 2,5 р.
	204 749
	324 538
	159

	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 
	218 537
	273 137
	125
	86 940
	86 940
	100

	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів
	101 802
	154 634
	152
	55 766
	55 766
	100

	Показники
	факт
9 міс.    2015 року
	факт
9 міс.    2016 року
	%,
факт 9 міс 2016/ факт 9 міс. 2015
	план
IIІ квартал 2016 року
	 

факт
IIІ квартал 2016 року ,
	
%,
факт  IIІ кв. 2016/ план  IIІ  кв. 2016

	Інші податки, збори та платежі 
	147 460
	163 762
	111
	54 466 
	54 466
	100

	Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
	236 278
	170 837
	72
	59 352
	

59 352
	100

	Усього:
	1 856 226
	3 420 475
	184
	742 886
	1 253 686
	169



4. Аналіз показників праці 
Таблиця 12 ( тис. грн.)
	
	     факт 
 9 міс. 2015 року
	     факт 
 9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	     план
IIІ квартал 2016 року
	     факт 
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	Витрати на оплату праці, тис. грн.
	583 146
	730 991
	125
	226 972
	238 072
	105

	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)
	8 085
	7 892
	98
	8 070
	7 883
	98

	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень)
	8 014
	10 292
	136
	9 375
	10 067
	107



Витрати на оплату праці працівників фактично за  ІІІ квартал 2016 року по відношенню до плану складають 105 %. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника становлять 10 067 грн, що становить 107 % від планового показника.
Витрати на оплату праці працівників за  9 місяців 2016 року по відношенню  до аналогічного періоду 2015 року складають 125 %. Ріст середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника 136%.







5. Дебіторська та кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість:
станом на 30.09.2016 – 1 059 342 тис. грн.
Кредиторська заборгованість:
станом на 30.09.2016 – 1 056 016 тис. грн.
[bookmark: _GoBack]
6. Кредитування

Станом на 01.01.2015 ДП «АМПУ» мало зобов’язання по довгостроковому кредитному договору у розмірі 57,395 млн. дол. США, який перейшов по розподільчому балансу 13.06.2013 року від державного підприємства «Одеський морський торговельний порт».
У I півріччі 2016 року погашено тіло кредиту у розмірі 1 097 058 тис. грн.
	Таким чином станом на 30.09.2016 ДП «АМПУ» не має заборгованості по кредитам.

7. Розподіл чистого прибутку ДП «АМПУ» за ІІІ квартал 2016 року

Нерозподілений прибуток на початок звітного періоду – 2 420 911 тис. грн.
Чистий прибуток  за ІІІ квартал 2016 рік – 893 219 тис. грн.
Перевищення сум попередніх дооцінок об’єктів основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цих об’єктів основних засобів в 2013-2015 роках у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації – 43 575 тис. грн.
Всього нерозподіленого прибутку –3 357 705 тис. грн.
Використання нерозподіленого прибутку.
Дивіденди, нараховані за ІІІ квартал 2016 рік – 669 914 тис. грн.
Нарахування фонду розвитку виробництва за ІІІ квартал 2016 рік – 1 400 517 тис. грн.
Використання прибутку на інші цілі – 61 103 тис. грн. 
Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду –1 226 171 тис. грн.

До складу нерозподіленого прибутку включено 43 575 тис. грн. –перевищення сум попередніх дооцінок об’єктів основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цих об’єктів основних засобів в 2013-2015 роках у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації. 

Інші цілі розподілу чистого прибутку
За  звітний період використання чистого прибутку  (інші  цілі розподілу чистого  прибутку)  склали  61 103 тис. грн., що відносно планового показника складає 117 %. За 9 місяців 2016 року інші витрати 138 460 тис. грн. та по відношенню до аналогічного періоду 2015 року складають 125% 


Таблиця 13( тис. грн.)
	Показники
	     факт 
 9 міс. 2015 року
	     факт 
 9 міс. 2016 року
	%,
факт 9 міс. 2016/факт 9 міс. 2015
	     план
IIІ квартал 2016 року
	     факт 
IIІ квартал 2016 року
	%,
факт IIІ кв. 2016/ план IIІ кв. 2016

	Інші цілі
	110 954
	138 460
	125
	52 304
	61 103
	117

	витрати відповідно до колдоговору
	83 591
	110 161
	132
	38 647
	48 477
	125

	інші витрати
	27 363
	28 299
	103
	13 657
	12 625
	92


  
      
































8. Інвестиційна діяльність підприємства

Фактичний обсяг  освоєних капітальних інвестицій у 3 кварталі 2016 року становить 83 493 тис. грн. 
Таблиця 14 (тис. грн.)
	Показники
	2015 рік
	2016 рік

	
	9 місяців 
	ІІІ кв. 
	9 місяців 
	ІІІ кв. 

	
	факт
	факт
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:
	138 131
	124 966
	1 981 561
	314 977
	16
	1 400 517
	83 493
	6

	капітальне будівництво
	93 342
	93 227
	446 122
	146 013
	33
	315 842
	699
	0

	придбання (виготовлення) основних засобів
	2 226
	1 147
	364 371
	90 758
	25
	331 964
	39 845
	12

	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
	426
	261
	5 153
	4 377
	85
	3 273
	2 080
	64

	придбання (створення) нематеріальних активів
	186
	1
	35 509
	7 139
	20
	21 093
	2 910
	14

	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
	41 951
	30 330
	1 130 406
	49 726
	4
	728 345
	30 526
	4

	капітальний ремонт
	
	
	
	16 964
	
	
	7 433
	



Капітальні інвестиції державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на 2016 рік обсягом 3 455 948 тис. грн. у складі фінансового плану затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 1151-р. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1156 встановлено з 01.01.2016 р. єдиний норматив відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами на рівні 75 відсотків замість 30 відсотків, як було передбачено в затвердженому фінансовому плані.
Таким чином, брак обігових коштів та неможливість фінансування усіх запланованих об’єктів є однією з головних причин виконання затвердженого фінансового плану в частині капітальних інвестицій на 16 % за 9 місяців 2016 року.

Капітальне будівництво (рядок 4010)
За 3 кварталі 2016 року по капітальному будівництву освоєно 699 тис. грн., що становить 0,2 % плану виконання витрат (за 9 місяців 2016 р. план капітального будівництва виконаний на 33 %). 
 
Таблиця 15 (тис. грн.)
	Найменування об'єкту
	ІІІ кв. 2016
	Пояснення

	
	план
	факт
	%
	

	Капітальне будівництво
	315 842
	699
	0,2
	 

	Будівництво Контейнерного терміналу на Карантинному молу
	33 159
	-
	-
	Триває претензійно-позовна робота з підрядником, щодо зобов’язання виконання умов укладених договорів. Проектна документація потребує перезатвердження в КМУ. Проект розпорядження щодо затвердження документації надіслано на розгляд до МІУ листом № 4564 від 26.08.2015р. 

	Будівництво
 причалу 1-з
	25 456
	99
	0,4
	Призупинення робіт пов'язано  із необхідністю коригування проектної документації, що виявлено при виробництві  робіт на об’єкті, а отже отримання експертного висновку, затвердження проектної документації та погодження титулу будови, яке можливе у разі прийняття змін до фінансового плану на 2016 рік. Наростаючим підсумком освоєно 84 327 тис. грн., що на 10 % перевищує планові видатки за цим об'єктом.

	Будівництво причалу № 8
	13 500
	-
	-
	Здійснюється коригування робочого проекту “Будівництво причалу № 8” (виконано перший етап коригування проектної документації “Інженерні вишукування і ТЕО”). Договір на виконання будівельно-монтажних робіт на будівництво причалу № 8 буде укладений після коригування проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.

	Будівництво бази розміщення суден портового флоту Южненської філії та пошуково-рятувального катеру філії "МПРС" ДП "АМПУ"
	14 375
	2
	0,0
	Проектом змін фінансового плану на 2016 не передбачається даних витрат

	Будівництво перевантажувального комплексу по прийому суден типу РО-РО
	800
	-
	-
	Здійснюється коригування проектної документації «Перевантажувального комплексу по прийманню суден типу «RO-RO», погоджується договір оренди землі під будівництво зі Скадовською РДА.

	Інші
	3 819
	598
	16
	Перенесено графік виконання робіт з прокладки кабельної лінії 6кВ від ЦРП філії "Октябрьск" до ПС "Октябрьская" у зв'язку з його довготривалим погодженням ДП "Укрдержбудекспертиза" (3 333 тис. грн.), на даний момент проведено торги та укладено договір на виконання робіт.

	Проектно-вишукувальні  роботи
	2 882
	-
	-
	У зв'язку з відновленням діяльності КП "МПРС" вивільнено 600 тис. грн.; не здійснюється розробка проектної документації на будівництво ПК причалу № 14а у зв'язку з відсутністю документів на користування земельною ділянкою (Миколаївська філія - 475 тис. грн.); у зв'язку із відсутністю коштів на фінансування будівельно-монтажних робіт (будівництво причалів №10,11 Южненської філії) не виконувались проектні роботи (479 тис. грн.); освоєння філією "Дельта-лоцман" 1 328,2 тис. грн. на актуалізацію робочого проекту "Створення ГСХ Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти стримується наявністю низки проблемних питаньі: 1) питання завершення процедури, яка передбачена Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), у відношенні до проекту ГСХ р. Дунай – Чорне море; 2) питання продовження термінів будівництва та затвердження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження скоригованого проекту у частині кошторисної вартості будівництва та титулу будови «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай – Чорне море на українській ділянці дельти»; 3) погодження з Румунською стороною в межах Угоди між Урядом України та Урядом Румунії від 30.09.1997 «Про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах» питання проведення Україною днопоглиблювальних робіт на перекатах річкової частини р. Дунай (від гирла Бистре до мису Ізмаїльський Чатал); 4) питання землевідведення ділянок під облаштування берегових гідровідвалів ґрунту від днопоглиблювальних робіт на р. Дунай; 5) щодо дискримінаційних тарифів за прохід суден по Сулінському каналу.

	Будівництво 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна морського підхідного каналу порту "Южний"
	221 851
	-
	-
	Будівництво призупинено у зв’язку з коригуванням проекту шляхом розробки проектно-кошторисної документації «Коригування робочого проекту «Будівництво 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна морського підхідного каналу порту "Южний"». Робочий проект затверджено розпорядженням КМУ від 14.09.2016 р. № 675-Р.




Придбання (виготовлення) основних засобів (рядок 4020) 
За 3 квартал 2016 року придбання (виготовлення) основних засобів складає   
39 845 тис. грн., що становить 12 % плану виконання витрат (за 9 місяців 2016 року план придбання (виготовлення) основних засобів виконаний на 25 %). 

Таблиця 16 (тис. грн.)
	Найменування об'єкту
	ІІІ кв. 2016
	Пояснення

	
	план
	факт
	%
	

	Придбання (виготовлення) основних засобів
	331 964
	39 845
	12
	 

	Придбання засобів зв'язку
	875
	569
	65
	У звітному періоді план виконаний в обсязі 65 %, за 9 місяців - 88 % 

	Придбання обчислювальної техніки, комп'ютерів та обладнання до них
	9 250
	15 096
	163
	У зв’язку з прискореним, коротшим терміном виконання процедури проведення закупівлі та укладення договорів, ніж планувалось, освоєння по деяким об′єктам, запланованим на четвертий квартал відбулося в звітному періоді 

	Придбання системи відеоспостереження, доступу та контролю
	1 118
	772
	69
	У зв'язку з відновленням діяльності КП "МПРС" вивільнено 36 тис. грн.; Іллічівською філією за результатами торгів 29.08.2016 укладений договір від 05.10.2016 на придбання системи відеоспостереження та СКУД на прохідні № 2, 3 та центральну прохідну  (план - 145 тис. грн., освоєння коштів відбудеться у 4-му кварталі). 

	Обладнання енергетики та зв'язку
	7 601
	5 206
	68
	Невиконання обумовлено зривом процедури закупівлі обладнання для електролабораторії Одеської філії (2 404,6 тис. грн.), повторні торги очікуються 03.11.2016р. 

	Придбання обладнання та іншого устаткування
	23 412
	5 276
	23
	Не здійснено закупівлю стаціонарних приладів дозиметричного контролю та устаткування для заміни існуючої системи контролю мікроклімату адмінбудівлі ГП ДП "АМПУ" (10 250 тис. грн.) у зв’язку з очікуванням отримання проектної документації.
 Одеською філією перенесено закупівлю обладнання на 4-ий кв. у зв'язку з тривалим терміном проведення процедур закупівель, та по деяким позиціям ОЗ повторно триває узгодження документації для проведення процедури закупівлі (1 787 тис. грн.); у зв'язку з відновленням діяльності КП "МПРС" вивільнено 284 тис. грн.; Ізмаїльською філією не планується освоєння 2 245 тис. грн. на придбання енергозберігаючого обладнання, що найшло відображення в проекті змін; затримка придбання спеціалізованого обладнання Южненською філією в сумі 1 374 тис. грн. у зв'язку із довготривалою процедурою проведення торгів та укладання договорів; Ренійською філією кошти у сумі  1 516 тис. грн. буде освоєно в 4-ому кв. у повному обсязі (затримка з підписанням договорів на закупівлю пересувної електричної лабораторії).

	Серверне обладнання
	12 397
	122
	1
	Проект реалізації затверджений наказом ДП "АМПУ" від 5.10.2016 р. № 349, проводиться процедура закупівлі згідно чинного законодавства

	Обладнання необхідне для нормального функціонування підприємства, згідно норм охорони праці
	415
	209
	50
	Не освоєно суму 185 тис. грн. на придбання приладів радіаційного та хімічного контролю пов’язано із перенесення строку придбання 

	Плавзасоби та ОЗ для них
	252 639
	1 253
	0
	Виключено у проекті змін до фінплану придбання для Одеській філії судна універсального типу ПС, НМС на суму 166 025 тис. грн.; у зв'язку з відновленням діяльності КП "МПРС" вивільнено 84 437 тис. грн. (аварійно-рятувальні засоби та майно)

	ОЗ для ремонтно-будівельного управління
	279
	197
	71
	Придбання ОЗ для Одеській філії в сумі 32 тис грн. перенесено на 4-ий кв.; Бердянською філією освоєння 50 тис. грн. на інструменти для ремонтної дільниці відбудеться у 4-ому кв.

	Бонові загородження
	2 870
	1 172
	41
	Іллічівською філією за результатом торгів 20.07.2016 укладений договір від 18.08.2016р. на закупівлю 600 метрів бонових загороджень на суму 597 тис.грн. з ПДВ (план 570 тис. грн.), за результатом проведення торгів по ціновому критерію за одиницю (метр) витрати по вказаної закупівлі будуть віднесені до розділу «Придбання (виготовлення) необоротних матеріальних» у 4-му кварталі; затримка придбання Южненською філіїєю на суму 1 128 тис. грн. пов'язана із довготривалою процедурою проведення торгів та укладання договорів (очікуване виконання за 4 квартал 2016 року - 840тис.грн.)

	Автотранспорт та спеціалізована техніка
	17 940
	6 823
	38
	У зв'язку з відновленням діяльності КП "МПРС" вивільнено 1 200 тис. грн.; витрати на придбання Одеською філією а/м універсального "Хюндай"(8 599 тис. грн.) передбачені у 4 кварталі; Октябрьською філією не освоєно 305 тис. грн. на придбання навісного обладнання для малого фронтального навантажувача з причин не придбання навантажувача, Маріупольською філією 625 тис. грн. на придбання транспортних засобів вантажно-технологічного призначення освоєно у 1-ому кв. у повному обсязі; Іллічівською філією закупівля автобусу (337 тис. грн.) планується у 4-му кв.

	Медичне устаткування
	2 307
	3 128
	136
	У зв’язку з прискореним, коротшим терміном виконання процедури проведення закупівлі та укладення договорів, ніж планувалось, освоєння по деяким об′єктам, запланованим на четвертий квартал відбулося в звітному періоді

	Придбання кондиціонерів
	861
	21
	2
	Ізмаїльською філією не планується освоєння коштів на 200 тис. грн., що найшло відображення в проекті змін, філією "Дельта-лоцман" сума 544 тис. грн. буде освоєна у 4-ому кв. у повному обсязі.




Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів  
(рядок 4030)
У 3 кварталі 2016 року складає 2 080 тис. грн.,  що становить 64 %  планового показника.

Таблиця 17 (тис. грн.)
	Найменування об'єкту
	ІІІ кв. 2016
	Пояснення

	
	план
	факт
	%
	

	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
	3 273
	2 080
	64
	 

	Спецодяг
	382
	75
	20
	У зв'язку з відновленням діяльності КП "МПРС" вивільнено 333 тис. грн. 

	Література
	219
	3
	1
	У зв'язку з відновленням діяльності КП "МПРС" вивільнено 148 тис. грн.; затримка придбання Южненською філією на суму 50 тис. грн. у зв'язку із довготривалою процедурою проведення торгів та укладання договорів.

	Інструменти
	46
	78
	169
	У зв’язку з прискореним, коротшим терміном виконання процедури проведення закупівлі та укладення договорів, ніж планувалось, освоєння по деяким об′єктам, запланованим на четвертий квартал відбулося в звітному періоді

	Придбання інших необоротних матеріальних активів
	2 399
	1 553
	65
	У зв'язку з відновленням діяльності КП "МПРС" вивільнено 188 тис. грн.; Маріупольською філією сума 566 тис. грн. буде освоєна в 4-ому кв. у повному обсязі. 




Придбання (створення) нематеріальних активів (рядок 4040)
У 3 кварталі 2016 року складає 2 910 тис. грн.,  що становить  14 %  планового показника (21 093 тис. грн.), наростаючим підсумком виконання складає 20 %.
Таблиця 18 (тис. грн.)
	Найменування об'єкту
	ІІІ кв. 2016
	Пояснення

	
	план
	факт
	%
	

	Придбання (створення) нематеріальних активів
	21 093
	2 910
	14
	 

	Програмне забезпечення, ліцензії, інші
	17 175
	2 602
	15
	У зв'язку з відновленням діяльності КП "МПРС" вивільнено 310 тис. грн.; в 4-ому кв. буде здійснено освоєння коштів (12 124 тис. грн.) щодо впровадження програмного забезпечення Microsoft (централізоване ліцензування)

	Землевпорядна документація
	2 618
	267
	10
	Невиконання пов’язано з довготривалими процедурами погоджень проектів землеустрою з міськими радами (адміністраціями) та закупівлі, а також з відсутністю згоди балансоутримувачів (власників) щодо відмови від прав постійного користування земельними ділянками

	Придбання інших нематеріальних активів
	1 300
	40
	3
	Затримка освоєння 700 тис. грн. на послуги з розробки та супроводження "Геоінформаційної системи морських портів" пов’язана з необхідністю внесення змін до техзавдання стосовно відображення в програмі розділу «земельні дільниці» , затримка освоєння Ізмаїльською філією 450 тис. грн. на проектно-вишукувальні роботи з визначення якірних стоянок пов’язана з довготривалою процедурою відкритих торгів (кошти буде освоєно у 4-ому кв.)




Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) 
основних засобів (рядок 4050) 
У 3 кварталі 2016 року складає 30 526 тис. грн.,  що становить 4 %  планового показника (728 345 тис. грн.).
Таблиця 19 (тис. грн.)
	Найменування об'єкту
	ІІІ кв. 2016
	Пояснення

	
	план
	факт
	%
	

	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
	728 345
	30 526
	4
	 

	Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту
	112 500
	24
	0
	Зміщення графіку проведення робіт у зв'язку із довготривалою процедурою затвердження відкоригованого проекту реконструкції та нового Титулу будови. Фактичні витрати - повторна  експертиза відкоригованого Проекту реконструкції.

	Створення перспективних глибин в акваторії морського порту «Южний»
	76 000
	733
	1
	Зміщення графіку проведення робіт у зв'язку із довготривалою процедурою затвердження  проекту реконструкції.

	Реконструкція акваторії 1-го ковша Сухого лиману
	121 524
	39
	0
	Фактичне освоєння коштів пов’язано з отриманням експертного звіту по ТЕО. ТЕО ухвалено розпорядженням КМУ від 19.10.2016 № 767-р.

	Реконструкція підхідного каналу (Іллічівська філія)
	-
	40
	-
	Отримання експертного звіту з метою приведення у відповідність кошторисної вартості проекту до норм ціноутворення 2016 року.

	Реконструкція підхідного каналу портового пункту Очаків
	700
	-
	-
	У зв’язку з дефіцитом коштів на 2017 рік , що пов’язане зі збільшенням з 30 до 70 відсотків відрахувань частини чистого прибутку до держбюджету, виконання робіт з коригування РП “Реконструкція підхідного каналу п/п Очаків” без фінансування робіт з реконструкції у 2017 році недоцільно, так як відкоригований проект 2016 р. у 2018 році втратить свою актуальність.

	Реконструкція споруди "Огороджувальна дамба МПК ГСХ р.Дунай-Чорне море" на українській ділянці дельти
	25 501
	-
	-
	Виконання будівельних робіт неможливе без проектної документації. Проектна документація не була розроблена та направлена на експертизу в заплановані строки, в зв’язку з неможливістю виконання робіт з 01.04.2016 по 15.06.2016 через несприятливі гідрометеорологічні умови та період заборони на проведення робіт (згідно Закону України «Про тваринний світ» та листа Дунайського біосферного заповідника). Враховано в проекті змін до фінансового плану на 2016 рік

	Гідротехнічних споруд, у т.ч.:
	159 384
	2 191
	1
	 

	реконструкція гідротехнічної частини причалу № 1 (Іллічівська філія)
	54 741
	342
	1
	виконано корегування проекту та отримано позитивний експертний звіт. Робочий проект затверджений Наказом ДП «АМПУ» від 18.08.2016 р. №280. Надані документи для погодження титулу до МІУ 25.08.2016р. 

	будівельно-монтажні роботи за об'єктом "Реконструкція причалів №№ 6,7,8,9,10" (Бердянська філія)
	17 000
	-
	-
	проектом змін фінансового плану на 2016 не передбачається даних витрат


	будівельно-монтажні роботи за об'єктом "Реконструкція Бузько-Дністровсько-лиманського каналу"
	22 000
	-
	-
	виконання будівельних робіт неможливе без проектної документації, яка пройшла експертизу та належним чином затверджена. Договір на розробку ПКД укладено 22.07.2016 №177-В-ФДЛ-16 за результатами відкритих торгів. Враховано в проекті змін до фінансового плану на 2016 рік, де виключено витрати на будівельні роботи у III кварталі

	причали № 5,6,7 (Южненська філія)
	9 416
	0,4
	0
	зміщення графіку проведення робіт у зв'язку із затримкою отримання дозвільних документів

	причал № 7 (Одеська філія)
	17 175
	1 186
	7
	проектну документацію ТЕО та Проект розроблено, отримано позитивні висновки експертизи та надано листами ДП «АМПУ» від 11.07.16 № 3923 та від 20.07.16 № 4118 на розгляд до МІУ з подальшим затвердженням в КМУ. Підготовлену тендерну документацію для проведення відкритих торгів.

	допоміжний причал на о.Зміїний (Одеська філія)
	573
	-
	-
	затримка в  отриманні погодження з боку Держрегеоннадра на проведення інженерно-геологічних вишукувань в районі о. Зміїний в навігаційний період та подальшого виконання проектно-вишукувальних робіт з реконструкції допоміжного причалу 

	реконструкція підхідного каналу (Одеська філія)
	5 153
	-
	-
	невиконання пов'язано із відсутністю з боку оператора причалів 1к, 2к – ДП «ГПК Україна» відповіді на звернення ОФ ДП «АМПУ» щодо доцільності проведення днопоглиблювальних робіт на Підхідному каналі з урахуванням наявних заявлених (прогнозованих) суднозаходів до причалів контейнерного терміналу Карантинного молу суден з осадкою, яка потребує глибини 15 м

	ПВР з будівництва об`єктів "Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 2, 3, 14 морського порту Маріуполь"
	20 000
	653
	3
	в проекті змін до фінансового плану на 2016 рік витрати на ПВР актуалізовано в сторону зменшення 



	реконструкція гідротехнічної частини причалу № 4 морського порту Маріуполь
	10 305
	9
	0
	за 9 місяців виконано робіт на суму 564 тис. грн.


	капітальний ремонт допоміжного причалу ДП-2 (Маріупольська філія)  Маріуполь
	2 884
	-
	-
	витрати у сумі 3 787,7 тис. грн. віднесено на капітальний ремонт (рядок 4060 звіту), формою затвердженого фінансового плану не передбачався рядок 4060 «капітальний ремонт»

	Берегових будівель та споруд, у т.ч.:
	72 045
	14 267
	20
	 

	реконструкція транспортної естакади (Одеська філія)
	10 396
	23
	0
	невиконання пов'язано із необхідністю коригування проектної документації, що виникла в процесі огляду  (1 та 2 черги транспортної естакади) та суттєвих зміни обсягів робіт в порівнянні зі станом споруд минулого обстеження, а отже повторного отримання експертних висновків, затвердження проектної документації та погодження титулів будов. Коригування проектної документації завершено в травні, позитивні експертні висновки отримано 31.05.16, проектну документацію затверджено 24.06.16. Титули будов погоджено МІУ від 22.09.2016 р.

	реконструкція та модернізація об'єктів виробничої сфери (Одеська філія)
	18 774
	160
	1
	планується часткове освоєння коштів у 4-ому кв.



	реконструкція об'єктів Пасажирського комплексу (Одеська філія)
	17 175
	12 359
	72
	в зв'язку з затримкою виконання  будівельно-монтажних робіт, очікується виконання робіт з створення зони митного контролю у повному обсязі в 4 кв.

	реконструкція топкової  у котельні (Миколаївська філія)
	5 936
	-
	-
	підготовлено документи на проведення нових торгів, прийнято рішення на проведення повторної експертизи кошторисної частини проекту

	реконструкція діючої адміністративної будівлі в м. Южне Одеської області по вул. Берегова,11 (к.601/1) (Южненська філія)
	10 141
	689
	7
	зміщення графіку виконання робіт  у зв'язку із довготривалою процедурою закупівлі та укладенням договору


	реконструкція споруд та інженерних мереж контрольно-пропускних пунктів для забезпечення оптимізації контрольно-пропускного режиму (Іллічівська філія)
	3 700
	69
	2
	виконано проектно-вишукувальні роботи з посилення АПК КПП № 2, торги по закупівлі не відбулися: 24.05.2016 та 28.07.2016 - по причині відсутності учасників торгів; 16.08.2016 - по причині невідповідності наданої технічної документації учасниками торгів до діючих вимог.

	реконструкція бойлерної №3 (Іллічівська філія) 
	715
	162
	23
	роботи по об’єкту виконано відповідно до проекту (економія коштів)


	капітальний ремонт будівлі по вул. Новобудівній 1, в м.Миколаїв (розробка ПКД та роботи) (філія «Дельта-лоцман»
	1 458
	-
	-
	завдання на проектування затверджено. Підготовлено пакет документів на проведення закупівлі робіт з розробки проекту.


	Інженерних мереж та систем, у т.ч.:
	126 915
	4 935
	4
	 

	реконструкція системи пожежегасіння причалів №№ 3,4 (Южненська філія)
	66 258
	0,2
	0
	зміщення графіку проведення робіт у зв'язку із затримкою отримання дозвільних документів


	реконструкція мереж електропостачання, капітальний ремонт електромереж 0,4кВ
(Южненська філія)
	4 744
	216
	5
	зміщення графіку виконання робіт  у зв'язку із довготривалою процедурою закупівлі та укладенням договору


	Модернізація, реконструкція теплових вузлів, систем опалення, водопостачання та вентиляції Южненської філії
	1 437
	190
	13
	зміщення графіку виконання робіт  у зв'язку із довготривалою процедурою закупівлі та укладенням договору


	улаштування систем відеоспостереження та СКУД Южненської філії
	722
	680
	94
	-


	інші роботи з реконструкції об’єктів Южненської філії виробничого призначення
	6 517
	1 720
	26
	зміщення графіку виконання робіт  у зв'язку із довготривалою процедурою закупівлі та укладенням договору

	розробка проекту та проведення реконструкції зовнішнього освітлення території та причалів з використанням енергозберігаючих світильників і прожекторів на світлодіодах (Миколаївська філія)
	2 700
	-
	-
	зміщення графіку виконання робіт  у зв'язку із довготривалою процедурою закупівлі та укладенням договору




	реконструкція водопровідних  мереж Миколаївської філії
	1 600
	0,1
	0
	виконано державну експертизу проекту для виконання робіт з реконструкції водопроводу

	реконструкція, модернізація інших об’єктів Миколаївської філії виробничого призначення
	21 783
	183
	1
	значна частка робіт невиконана у зв’язку з відсутністю фінансування у 2017 році та у зв'язку із довготривалою процедурою закупівлі та укладенням договору


	реконструкція мереж електропостачання та теплопостачання об’єктів Іллічівської філії 
	1 664
	534
	32
	освоєння коштів відбудеться у 4-му кварталі



	модернізація системи відеоспостереження складу 25  на 5-му терміналі Іллічвської філії
	854
	854
	100
	-



	інженерні мережі Одеської філії
	10 030
	-
	-
	Освоєння коштів не здійснювалось у зв’язку з виключенням позицій у проекті змін до фінплану

	реконструкція, технічне переоснащення систем теплопостачання, кондиціювання об’єктів філії «Дельта-лоцман»
	4 078
	12
	0
	Часткове освоєння коштів відбудеться у 4-ому кв. та розглядається можливість перенесення робіт на 2017 рік


	монтаж системи відеоспостереження на ВПК-2,
	1 500
	-
	-
	освоєння коштів відбудеться у 4-му кварталі


	Розподільчих пристріїв та трансформаторних підстанцій
	10 633
	8 297
	78
	-
 

	Проектні роботи
	23 143
	-
	-
	Невиконання запланованих по філії «Дельта-лоцман» видатків на роботи з проектування і експертизи за об’єктом «Реконструкція Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу» у сумі 7 115 тис. грн. пов’язане з неодноразовим перенесенням строку розкриттям пропозицій, що призвело до укладання договору на проектні роботи лише у III кварталі. З урахуванням вищезазначеного очікується освоєння витрат у IV кварталі 2016 в сумі 7 471,52 тис. грн. з ПДВ. 
Кошти на «Передпроектні роботи, техніко-економічні розрахунки та обґрунтування доцільності і ефективності реалізації інфраструктурних проектів майбутніх періодів, на основі яких приймаються рішення взаємодії з потенційними інвесторами з подальшими стадіями проектування та розробкою проектної документації модернізації та/або створення стратегічних об’єктів портової інфраструктури» в сумі 10 000 тис. грн. передбачались для забезпечення експертного розгляду, аналізу та прийняття управлінських рішень щодо доцільності і ефективності реалізації інфраструктурних проектів, на основі яких приймаються рішення взаємодії з потенційними інвесторами. Протягом 2016 р. взаємодія ДП «АМПУ» із суб’єктами господарювання, в тому числі і потенційними інвесторами (в частині доступу до стратегічних об’єктів портової інфраструктури – причалів), здійснюється в рамках послуги «доступу портового оператора до причалу» та інших договірних відносин, визначених нормативно-правовими актами, у зв’язку з чим здійснення будь-яких робіт по зазначеній статті капітальних видатків недоцільно.




Капітальний ремонт (рядок 4060)
У 3 кварталі 2016 року складає 7 433 тис. грн. 
У затвердженому фінансовому плані  на 2016 рік не передбачено планового показника у розділі «Капітальний ремонт».  Дані витрати зазначені у  проекті змін до затвердженого фінансового плану у плані капітальних інвестицій на 2016р.
Виникнення у проекті змін до фінансового плану 2016 видатків на капітальний ремонт,  пов’язане з перенесенням деяких об’єктів з розділу  «Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів». 
Капітальний ремонт днопоглиблювального флоту (філія «Дельта-Лоцман») – 3 072,3 тис. грн. перенесенням з розділу  «Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів».
Капітальний ремонт Маріупольською філією проведено на суму 4361,1 тис. грн.: 
· капітальний ремонт допоміжного причалу ДП-2 – 3 787,7 тис. грн. (тривають будівельно-монтажні роботи); 
· капітальний ремонт складського комплексу СМТП на площі Морвокзалу – 573,4 тис. грн. (віднесений до капітальних інвестицій у зв'язку зі зміною джерела фінансування з операційного на інвестиційне відповідно до характеру і ознак робіт, здійснюваних для підтримки об'єкта в придатному для використання стані та зростання очікуваного терміну його корисного використання (згідно з п.31 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 р. № 561).
Інвестиційна діяльність здійснювалася за власні кошти підприємства.


В. о.  Голови ДП «АМПУ»                                                             Ю.В. Наконечний
